CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1090432-06/2023	950269	MACEIÓ	MDR	PLANEJAMENTO URBANO	CONTRATO DE REPASSE	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE UNIÃO DOS PALMARES	UNIÃO DOS PALMARES/AL	UNIÃO DOS PALMARES/AL	PAVIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO EM ESTRADAS VICINAIS NO MUNICIPIO DE

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 Trecho Cabocos	2 Trecho 2	3 Trecho 3	4 Trecho Escola	5 SERVIÇOS PRELIMINARES	6 ADM LOCAL 01	7 ADM LOCAL 02	8 ADM LOCAL 03	9 ADM LOCAL 04	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																				
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES					1																																															
3	SERVIÇOS DE TERRAPLENAGI	1	3	3	2																																																
4	SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃC	2	4	4	3																																																

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	4,49%	59,10%	27,91%	8,51%
	R$	111.645,08	1.469.421,34	693.877,10	211.519,57
Acumulado	%	4,49%	63,59%	91,49%	100,00%
	R$	111.645,08	1.581.066,42	2.274.943,52	2.486.463,09

UNIÃO DOS PALMARES/AL, 25 de janeiro de 2024
Local e Data

Responsável Técnico: Wallas Henrique de L
CREA / CAU: 0218003390